

# Application: Hjelp til selvhjelp med stell og bruk av høreapparater

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Stiftelsen Dam: Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

## Summary

**ID:** 2020EP-0000000049

**Last submitted:** 25 Nov 2020 10:46 (CET)

## Oppgave: Sluttrapport

**Completed** - 25 Nov 2020

Når dere er klare for å fylle ut sluttrapport, må dere løse denne oppgaven.

*OBS: Sluttrapport må sendes inn så raskt som mulig etter prosjektslutt og senest 31.01.2021*

## Skjema: Sluttrapport

**PROSJEKTTITTEL:** Hjelp til selvhjelp med stell og bruk av høreapparater

**SØKERORGANISASJON:** HLF Hørselshemmedes Landsforbund

### PROSJEKTETS SLUTTSTATUS

#### Utfyller

Denne rapporten skal kun fylles ut av PROSJEKTLEDER. I dette prosjektet er det Steinar Birkeland som ble oppgitt som prosjektleder i søknaden.

Det er søkerorganisasjonen som har det overordnede ansvaret for prosjektet ovenfor Stiftelsen Dam, og det forutsettes at organisasjonens prosjektleder ( Steinar Birkeland ) er kjent med innholdet i sluttrapporten før den sendes inn.

Rolle	(No response)
Navn	Steinar Birkeland

## Prosjektperiode

Prosjektets omtrentlige start- og sluttdato

OBS: Formatet må være DD/MM/ÅÅÅÅ

	Startdato	Sluttdato
Periode	14/04/2020	25/11/2020

## Antall prosjektarbeidere

Vennligst oppgi omtrent hvor mange personer som arbeidet med det aktuelle prosjektet 1) i din institusjon og i søkerorganisasjonen og 2) hos eksterne samarbeidspartnere. Ta kun med arbeid som faller inn under perioden oppgitt under «Prosjektperiode».

	Antall personer
Din insititusjon/søkerorganisasjonen	4
Eksterne	2

## Antall betalte dagsverk

Vennligst oppgi omtrent hvor mange *betalte* dagsverk (av 7,5 timer) som ble brukt i arbeidet med dette prosjektet 1) i din institusjon og i søkerorganisasjonen og 2) hos eksterne samarbeidspartnere. Ta kun med arbeid som faller inn under perioden oppgitt under «Prosjektperiode».

	Antall dagsverk
Din insititusjon/søkerorganisasjonen	30
Eksterne	1

## Antall frivillige dagsverk

Vennligst oppgi omtrent hvor mange dagsverk (av 7,5 timer) med *frivillig innsats* som ble brukt i arbeidet med dette prosjektet 1) i din institusjon og i søkerorganisasjonen og 2) hos eksterne samarbeidspartnere. Ta kun med arbeid som faller inn under perioden oppgitt under «Prosjektperiode».

	Antall dagsverk
Din insititusjon/søkerorganisasjonen	0
Eksterne	0

## PROSJEKTLEDERS EVALUERING

### Evaluering

På en skala fra 1-7, der 7 er best, vurder det resultatet av prosjektet på de følgende tre kriteriene

- **Aktiviteter og tiltak** – Kvaliteten på de aktivitetene, tiltakene og metodene som ble brukt.
- **Virkning** – Virkninger og effekter av prosjektet.
- **Gjennomføring** – Hvordan gjennomføringen gikk, sammenliknet med den opprinnelige planen

Aktiviteter og tiltak	6
Virkning	6
Gjennomføring	7

### I hvilken grad vil du si prosjektet gikk i henhold til planen i søknaden?

Skala fra 0-100 %

100

## I hvilken grad er du enig/uenig i de følgende påstandene:

Prosjektet ble gjennomført uten større avvik	Helt enig
Prosjektet innfridde målsetningene med hensyn til helseeffekter	Helt enig
Det var et nært samarbeid mellom søkerorganisasjonen og prosjektleder	Helt enig
Brukere hadde stor innflytelse i planlegging og/eller gjennomføring av prosjektet	Verken eller
Prosjektet innebar et nært samarbeid med andre instanser, fagmiljø eller organisasjoner	Litt enig
Prosjektet ga målgruppen et tilbud de ellers ikke ville fått	Helt enig
Prosjektet bidro klart til økt frivillig innsats	Litt enig
Prosjektet har klart hevet søkerorganisasjonens kunnskap eller kompetanse	Helt enig
Prosjektet blir videreført med andre midler etter at finansieringen fra Stiftelsen Dam er slutt	Helt enig

## Antall deltakere/mottakere

Dersom det er aktuelt, hvor mange personer deltok i aktiviteten eller mottok tiltaket i prosjektet?

100000

## Evaluering av prosjektet

Hvordan evaluerte dere prosjektet? Kryss av for minst ett og maks to alternativer.

## Responses Selected:

Ingen evaluering

## Oppsummering

Beskriv evalueringen. Hvordan gikk gjennomføringen av prosjektet, hva gikk ikke etter planen og hva ble utfallet av prosjektet.

Prosjektet ble gjennomført iht. prosjektbeskrivelsen.

## Hva ville dere gjort annerledes?

Dersom dere skulle ha planlagt et liknende prosjekt på nytt, hva ville dere ha gjort annerledes?

Markedsføringen nådde primært medlemmer og tillitsvalgte, mens det som ble produsert - <https://www.hlf.no/brukogstell> - er relevant for alle hørselshemmede, og også deres nærpersoner/pårørende. Således kunne ekstern markedsføring vært vurdert tatt inn.

## Hvilke utfordringer fikk dere underveis?

Kryss av for alt som passer.

### Responses Selected:

Annet, spesifiser:: .

## Om noen, hvilke videre planer har dere for prosjektet?

<https://www.hlf.no/brukogstell> er integrert i vår hjemmeside, og vil således driftes og oppdateres løpende.

## Dersom prosjektet videreføres, hvem finansierer prosjektet i videreføringen?

Kryss av for alt som passer

### Responses Selected:

Egen organisasjon (søkerorganisasjonen viderefører med egne midler)

## REGNSKAP

## Regnskap: Inntekter

Oppgi summen i hele kroner (ikke i hele tusen) uten punktum, mellomrom og komma.

Stiftelsen Dam	150000
Egne midler	0
Offentlige midler	0
Andre inntekter	0

**Dersom dere har lagt inn inntekter under “Offentlige midler” eller “Andre inntekter”, hvor kom disse midlene fra?**

**No Responses Selected**

## Regnskap: Kostnader

Oppgi summen i hele kroner (ikke i hele tusen) uten punktum, mellomrom og komma.

Lønn og sosiale utgifter	100000
Innkjøpte tjenester/honorarer	50000
Materiell/utstyr	0
Andre utgifter	0

## Resultat

Her summeres inntektene og kostnadene fra tabellene over. «Ubrukte midler» er inntekter minus kostnader.

**Inntekter:** 150000.0

**Kostnader:** 150000.0

**Ubrukte midler:** 0.0

---

## Ubrukte midler

Dersom dere har ubrukte midler skal disse tilbakebetales Stiftelsen Dams konto 1644.08.49672 innen 14 dager. Merk innbetalingen med:

- prosjektnummer
- prosjektnavn

Midlene må tilbakebetales før sluttrapporten sendes inn.

Sum tilbakebetalt	(No response)
Dato tilbakebetalt	(No response)

---

## FORMIDLING

Vi oppfordrer alle våre mottakere av forskningsmidler til å skrive populærvitenskapelige nyhetssaker om prosjektet. Se [denne saken for inspirasjon](#). Send sak og bilder til [prosjekter@dam.no](mailto:prosjekter@dam.no)

## Linker

Hvis du kjenner til nyhetssaker om dette prosjektet, eller selv har bidratt til artikler/innlegg om prosjektet, del linkene i feltene under.

Link 1	<a href="https://dittmagasin.no/dinhorsel/utgivelser/din_horsel_2020_03">https://dittmagasin.no/dinhorsel/utgivelser/din_horsel_2020_03</a>
Link 2	<a href="https://dittmagasin.no/dinhorsel/utgivelser/din_horsel_2020_04">https://dittmagasin.no/dinhorsel/utgivelser/din_horsel_2020_04</a>
Link 3	<a href="https://dittmagasin.no/dinhorsel/utgivelser/din_horsel_2020_05">https://dittmagasin.no/dinhorsel/utgivelser/din_horsel_2020_05</a>
Link 4	(No response)
Link 5	(No response)

## TILFREDSHET

### Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med...

...Stiftelsen Dam generelt?	Fornøyd
...søknadsprosessen totalt sett?	Svært fornøyd
...oppfølgingen fra din prosjektkoordinator?	Vet ikke/ikke aktuelt
...kommunikasjonen med Stiftelsen Dam	Fornøyd
...søknadssystemet (SurveyMonkey Apply) generelt?	Fornøyd



## I hvilken grad er du enig/uenig i de følgende påstandene:

Jeg føler Stfitelsen Dams midler blir fordelt på en rettferdig måte	Litt enig
Jeg synes denne sluttrapporten var passe omfangsrik	Helt enig
Jeg synes denne sluttrapporten dekket de viktigste sidene av prosjektgjennomføringen	Helt enig
Jeg synes denne sluttrapporten var for krevende å fylle ut	Helt uenig

## Tidsbruk

Omtrent hvor mange minutter brukte du på å fylle ut denne rapporten?

20

## Tilbakemelding

Valgfritt. Gi oss gjerne tilbakemelding på hva du mener vi kan gjøre annerledes eller hva som fungerte bra.

Maks 700 tegn

Spørsmålet "Hvilke utfordringer fikk dere underveis?" mangler svaralternativ for ingen utfordringer, som var tilfelle i dette prosjektet hvor alt gikk på skinner.