

SLUTTRAPPORT
BILDE- OG LYDANLEGG MED TELESLYNGE
PROSJEKT NR 2012/3/0087

HØYLANDSBYGD BEDEHUS
ORG NR 992 682 655



Høylandsbygd Bedehus
Hillestad
5457 Høylandsbygd

Kontakt: Johs. G. Eide
Telf: 53 48 35 53
Mobil: 909 68 782

mail: johs.eide@eide-gruppen.no

Forord

Høylandsbygd Bedehus, er et nyrestaurert forsamlingslokale, som manglet lyd- og teleslyngeanlegg for personer med hørselsvansker. Prosjektet har tatt for seg og fått rettet opp dette problemet på en god og meget tilfredsstillende måte. Slik at nå kan alle med hørselsvansker ta del i og få fullt utbytte av det som blir fremført av tale, sang, høytlesing eller musikk.

Mange har hjulpet til med å få dette til og å oppnå et gode resultatet. Vi føler derfor stor takk til Musikksenteret i Haugesund for planlegging, leveranse av utstyr og montasje. Elektroen AS, for råd og veiledning med kabling og gjennomføringer for nettet. Fjelberg Kraftlag AS og ExtraStiftelsen for økonomisk bistand. HLF lokalt og sentralt med tilrettelegging av søknader. Lokale dugnadsfolk og montører som har hjulpet til for å nå målet på en god og forsvarlig måte.

Hjertelig takk for innsatsen.

Høylandsbygd Bedehus
Johannes G. Eide (prosjektleder)

Innholdsfortegnelse:

Bakgrunn

Målsetting

Gjennomføring

Resultatvurdering

Oppsummering

Bakgrunn:

Høylandsbygd Bedehus er et nyrenovert forsamlingslokale som blir benyttet til de fleste formål i lokalsamfunnet i Høylandsbygd og på Halsnøy. Både som festlokale og utleielokale. Det blir brukt til helgeleirer for barn og unge, kafe for eldre og ungdomskvelder for yngre, allsangkvelder for alle, og private sammenkomster av forskjellig slag. Dette ved siden av det som til vanlig skjer på bedehuset. For at en stor gruppe mennesker, unge og eldre, også skal få ta del i det sosiale foreningslivet som er i bygda, vil vi få installert ei teleslynge, samtidig med et tidsriktig og hensiktsmessig bilde og lydanlegg.

Det er altfor mange som isolerer seg, på grunn av funksjonshemninger av forskjellig karakter., blant annet hørselsskader. Fordi de allikevel ikke kan ta del i samtalen eller høre det som foregår, vil de ikke være med.

Det er også mang som ikke vil delta i store arrangement fordi de lider av sosial angst eller får

klaustrofobi med mange mennesker i store lokaler.

Alle disse ønsker vi, og kan vi med et godt visuelt anlegg med teleslynge, tilby filmkvelder, allsangkvelder og bygdekafe m.m. arrangement som de i dag går glipp av fordi et kinolokale eller et samfunnshus vil være for uhåndterlig for dem, enten på grunn av støy eller størrelsen på lokalet.

Målsetting:

Målsettinga var å gi flere muligheten til og være en del av det sosiale livet i lokalsamfunnet og på den måten høyne livskvaliteten til en stor gruppe mennesker som i dag sliter med ensomhet og isolasjon.

Vi ønsket at alle skulle få ta del i den gode samtalen i et felleskap der de ikke trengte føle at de var til belastning. Det skal være naturlig at de med funksjonshemninger av et eller annet slag ubesværet kunne delta på lik linje med alle andre. Høylandsbygd Bedehus var allerede tilrettelagt for de med fysiske handikap. og nå også for de med hørselshemninger

Gjennomføring :

I forbindelse med planlegging av prosjektet har vi brukt HLF avd. Kvinnherad som konsulenter. De har vist til gode løsninger for hvilket anlegg/teleslynge og hvordan det bør installeres. Det ble hentet inn overslag/tilbud på det utstyret som trengtes til installasjonen. Utstyret er det som er anbefalt av spesialister på området.

Kabling og installering er utført av lokale fagfolk som har godkjenning til det, dette er gjort på dugnad. Lydinnstilling, service og opplæring i rett bruk av anlegget er også gjort på dugnad, av fagfolk.

Etter at finansieringa var i orden med kr 60 000,- fra ExtraStiftelsen, kr 30 000,- i tilskudd fra Fjelberg Kraftlag og 10 000,- i privat gave til lerret og prosjektor, samt utført dugnad verdt 20 000,- fra fagfolk, starta prosjektet umiddelbart.

Gjennomføringa gikk i henhold til planen og anlegget sto klart til bruk 1. mars 2013.

Budsjettet ble overholdt. Arbeidstimer med kabling er holdt på et rimelig nivå i forhold til spesialmontører.

Lerret, prosjektor og annet er kjøpt etter tilbudet fra Musikksenteret.

Høylandsbygd Bedehus har utenom dette kjøpt inn forsterker til teleslyngeanlegget.

MVA er etter gjeldende sats.

Det er ikke i ytt noen form for godtgjørelse til lokale fagfolk eller prosjektledelse som har deltatt prosjektet.

Regnskap:

A) Arbeidstimer med kabling, gjennomføring og montering av utstyr; 100 timer a' 200,-		kr: 20.000,-
B) Lerret og prosjektor gitt som gave		kr: 10.000,-
C) Tilbud fra Musikksenteret	kr 33.329,-	
+ Reise og opphold	kr 3.000,-	
+ Dobbel CD-spiller	kr 4.226,-	
+ DVD-spiller	kr 890,-	
+ Flatskjermer med svingbare fester	kr 30.000,-	
+ MVA	kr 17.541,-	
+ Dataprogram	kr 1.000,-	
+ Div./avrunding	kr 1.294,-	kr: 90.000,-
Totalt		kr 120.000,-

Resultater og resultatvurdering:

Det kan vises til et meget godt resultat. Vi har her fått et anlegg av ypperste klasse som vil glede mange og kan brukes i mange kombinasjoner i små og store sammenkomster. Foruten at lydkvaliteten er forbedret for alle har også de med nedsatt hørsel nå glede av å være med å bidra i de sosiale aktivitetene som de tidligere bare fikk være tilskuere til tidligere. Samarbeidet med kommunen er godt og vi har i samarbeid med Kvinnherad Frivillighetssentral og Halsnøytunet. Det blir arrangert eldrekafé hver mnd. Et meget populært tiltak.

Oppsummering:

Prosjektet takker alle involverte parter som har bidratt til å få i havn et vellykket og meget nyttig prosjekt som er til glede for mange og gjør at livskvaliteten deres har blitt bedre.

Høylandsbygd, 10.01.2014

Johs. G. Eide

«Jim Reeves»-konsert.



Familiekonsert

