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Sluttrapport: "Stey og dens utvikling" - prosjektnr. 1997/0345

REFERAT FRA SOKNAD

Prosjektet "Stoy og dens utvikling" ble opprinnelig innsekt av Horselshemmedes
Landsforbunds Ungdom i mai 1997, som et middel til 3 gi unge mennesker informasjon om
hvordan stgy kan pavirke og skade herselen. Seknaden tok utgangspunkt i at man ensket &
lage informasjonsmateriell innenfor ovennevnte tema, samt at man s for seg muligheten til &
giennomfore et kulturarrangement i Tromsg. Prosjektet fikk et tilskudd p4 kr. 30 000,- fra
SHR. A

FRAMDRIFT I LOPET AV 1997-98 ,
I folge framdriftsrapport for prosjektet av 29. juni 1998, ved Steinar Birkeland, ble dette
prosjektet overtatt av Horselshemmedes Landsforbund, etter at HLFUs styre fratridte vinteren
1997-98. Steinar Birkeland opplyser i nevnte rapport at: "...Det ble raskt klart at det ikke lot
seg gjore & gjennomfore et kulturarrangement som det ble sgkt om, som en folge av at det

- ikke var organisatorisk grunnlag for brukerdeltakelse med basis i HLFU.. S

REFORMULERING AV PROSJEKTET )

Imidlertid ansi man at dette var et prosjekt med et godt potensiale, dvs. med muligheter til &
‘nd barn og unge i et forebyggende arbeid der holdningsskapning og bevisstgjering var det
sentrale temaet. Man s8 for seg at det var mulig & reformulere prosjektet, ved blant annet &
definere et klarere fokus og en klarere malgruppe. I stedet for & begrense prosjektet til et
kulturarrangement, med informasjonsmateriell tilknyttet dette, ansd man det passende 4 rette
.informasjonsprosjektet mot skolebarn o g ungdom mellom 11-14 &r, dvs. mellomtrinnet i
norsk skole. ’

BRUK AV MIDLER )

Som det framgér av vedlagte sluttregnskap, er de bevilgede midlene til "Stoy og dens
utvikling", brukt til grafisk tilrettelegging, samt bearbeiding av informasjonsmateriellet om
stay og herselsskader. I ovennevnte framdriftsrapport informerer Steinar Birkeland om at man
inngikk en avtale med The British Tinnitus Association (BTA) i mai 1998, om at HLF kunne
fa tilgang til & oversette og tilpasse en informasjonspakke om fritidsstoy og herselsskader
rettet mot unge i alderen 11-14 4r. , '

INFORMASJONSMATERIELL

Demne informasjonspakken har hatt stor suksess i Storbritannia. Den er utformet som
leeremateriell, og er sveert praktisk orientert. Ettersom fritidsstey ofte vil eksistere i form av
hey musikk, informerer pakken om denne faren pa en meget lettfattelig og god méate. Dette
gjer den velegnet til prosjektarbeid i skolen, bade innenfor natur- og miljefag, og
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musikkfaget. Blant annet fremgar av Laereplan for grunnskolen (1.97: 213-214 -
hovedmomenter for 5.-7. klasse) at elevene skal bli kjent med grets oppbygning og mulige
skader som kan oppstd pd grunn av stey, og drefte hva som kan gjgres for 4 unngs slike
skader. Elevene skal ogsé kjenne til hvordan lyd dannes. Disse malene dekkes godt av
informasjonsmateriellet som HLF distribuerer. Det reformulerte prosjektet og

- informasjonsmateriellet har fatt samme navn - "Ikke skru av, skru ned".

FRAMDRIFTSRAPPORT FRA 1999 v

I folge framdriftsrapport av 1999, skrevet av Kenneth Stien, daverende prosjektleder, la man
opp til at det reformulerte prosjektet "Stoy og dens utvikling” - "Ikke skru av, skru ned" skulle
lanseres i skolene fra hesten 1999. Bearbeidingen av materiellet var godt i gang da denne
framdriftsrapporten ble skrevet. Kenneth Stien presiserer i rapporten at: "...Oppstart av
prosjektet er noe forsinket i folge opprinnelig fremdriftsplan, men tiltak planlagt i 1999, vil bli
iverksatt og gjennomfert innen tidsplanen, selv om distribusjonen av informasjonspakken
kommer i gang i hestsemesteret i stedenfor vérsemesteret, som forst planlagt. Imidlertid vil
ikke dette f3 praktiske folger for prosjektets malsetting. Forsinkelsen skyldes i hovedsak
overforing av prosjektlederansvar i HLFs sekretariat."”

P& grunn av vakante stillinger i HLF, er distribusjonsaktivitetene i prosjektet altsé blitt noe
forsinket. Imidlertid ble det hesten 1999 ansatt en ny ungdomskonsulent, som fikk
prosjektlederansvaret. Informasjonsmateriellet ble oversendt til grafisk ferdiggjering i lepet
av 1999, men man har ikke klart & overholde tidsrammen indikert i fremdriftsrapportene av
1998 og 1999 for selve distribusjonen. Imidlertid er det né fastlagt at undervisningspakken
lanseres i april 2000, pa messen for funksjonshemmede pa Sjelyst, "Selvstendig liv". Vi har i

- denne sammenheng lagt vekt p4 at det kommer klart fram at prosjektet er finansiert gjennom
Extramidler fra SHR. Markedsforing av prosjektet starter umiddelbart, og distribusjon ut til
skolene gar parallelt.

"IKKE SKRU AV, SKRU NED!" - MAL FOR RESTEN AV PROSJEKTET
Nar det gjelder distribusjon rundt til skolene, er det allerede kommet henvendelser fra
enkeltskoler. Disse skolene har hert om informasjonsmateriellet via omtale fra medarbeidere i
HLF i media, og vil gjerne bruke materiellet i for eksempel musikkundervisning. Det er mulig
at man i tillegg til selve informasjonspakken vil satse pa en nett-versjon av
informasjonsmateriellet, som vil foreligge etter hvert. For mer utfyllende informasjon om
aktivitetene som skal gjennomferes, henvises til sluttrapport for prosjektet "Ikke skru av, skru
ned", som vil foreligge i mars 2001. »

Oslo, 28. februar 2000
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